




08.13/000008-03  
DIRA00010 - 2012/16

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE ATO RISORSE IDRICHE

**Oggetto:** MONDO ACQUA S.P.A. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA 91/271/CE (REVAMPING) DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SERVENTE L'AGGLOMERATO SOTTESO IN COMUNE DI FRABOSA SOPRANA - SITO IN LOC. MONDAGNOLA/LUCHET  
DETERMINA DEL DIRETTORE AATO.4 CUNEESE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 6 LUGLIO 2012 AUTORIZZATIVA SUL PROGETTO DEFINITIVO  
E CONTESTUALE  
PARERE DI VERIFICA DEL PROGETTO EMESSE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE CHE LA VIGENTE DISCIPLINA RISERVA ALLE AUTORITA' D'ATO DEL SERVIZIO IDRICO

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

---



## **MONDO ACQUA S.p.A.**

**Lavori di adeguamento alla Direttiva 91/271/CE  
(revamping) dell'Impianto di Depurazione servente  
l'Agglomerato sotteso in Comune di Frabosa Soprana -  
sito in loc. Mondagnola/Luchet**

**Determina del Direttore AATO/4 Cuneese** di conclusione del Procedimento  
*"Conferenza dei Servizi del 6 luglio 2012 autorizzativa sul Progetto Definitivo"*  
e contestuale

**Parere di Verifica del Progetto** emesso nell'ambito delle competenze che la vigente Disciplina riserva alle  
Autorità d'ATO del Servizio Idrico Integrato

**SEGRETERIA OPERATIVA  
DELL'AUTORITA' D'AMBITO**

---

**1. PREMESSE****1.1 Inquadramento delle norme di settore in base alle quali il parere viene emesso**

Il presente parere viene emesso dall'**Autorità d'Ambito** scrivente in relazione alle competenze attribuitele dalla vigente Disciplina di Settore e in particolare in relazione alla configurazione assunta dall'Ente d'Ambito a seguito dell'entrata in vigore della **Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7** che all'**art. 2** dispone che *"gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni* (di cui all'Art. 142 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) .... *concernenti il Servizio Idrico Integrato, ....., sulla base della Convenzione stipulata in attuazione della L.r. 13/1997"*, istitutiva dell'Autorità di ATO/4 Cuneese.

**1.2 Sintesi del quadro conoscitivo pregresso sul progetto in questione**

Il primo Progetto di adeguamento dell'Impianto di Depurazione di Frabosa Soprana risale al 2008 (lett. prot. 1087 del 17/09/08 - in ricez. AATO4 prot. 1929 del 18/09/08) quando la **MONDO ACQUA SpA – Gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Frabosa Soprana** - trasmetteva alla scrivente copia del **Progetto Preliminare** dell'intervento in questione, per un importo complessivo di **1.032.400,00 €** (IVA inclusa). All'esito di verifiche e aggiornamenti – in primis il cronoprogramma vincolante 3 marzo 2011 che la scrivente ha inviato alla Direzione Regionale Ambiente e per Suo tramite, al Ministero dell'Ambiente e alla Unione Europea, il 9 giugno 2011 (lett. prot. 580 - in ricez. AATO4 prot. 55650 del **10 giugno 2011**) la **MONDO ACQUA SpA** aggiornava la precedente versione progettuale intervenendo sul **Quadro Economico del Progetto Preliminare** il cui importo diveniva pari a **1.300.000,00 €** (IVA esclusa) e contestualmente chiedeva alla scrivente la verifica di competenza su tale versione progettuale.

L'intervento in questione è stato contemplato nella **Rimodulazione del Piano d'Ambito 2011+2016** approvato dalla Conferenza d'AATO/4 con Delibera n.2 del 13/12/2011 - e trova riscontro alla voce *"Frabosa Soprana – Depurazione"* per una corrispondente allocazione finanziaria di **1.400.000,00 €**; da cronoprogramma vincolante allegato parte integrante della stessa Rimodulazione (riprodotto in ALLEGATO n.3 alla presente e disponibile sul sito dell'AATO), **l'intervento deve concludersi entro e non oltre il 31/12/2014 e per tale data l'impianto dovrà rispettare i parametri allo scarico stabiliti dalla procedura di pre-contenzioso alla Dir. 91/271/CE; a termini dello stesso la fase intermedia in questione avrebbe dovuto concludersi nel giugno 2012; si registra pertanto uno scostamento da recuperare.** Sul **Progetto Preliminare** in questione la scrivente ha emesso – in data **30 agosto 2011** – il provvedimento (prot. 81802) nella propria competenza, segnatamente in ordine alla coerenza con il Piano d'Ambito e della necessaria allocazione finanziaria.

L'Impianto di Depurazione in questione era stato precedentemente sottoposto a lavori di ammodernamento dei comparti di grigliatura e di ossidazione biologica per un valore complessivo di **160.000,00€**, attivati dalla **MONDO ACQUA SpA** in relazione al co-finanziamento di 60.000,00 € erogato dalla **Direzione Regionale Ambiente** con Determina dirigenziale n. 459/DB10.00 del 05/10/09 e 100.000,00 € quali fondi che la **MONDO ACQUA SpA** è impegnata ad erogare extra-gettito tariffario ex art. 4 del vigente Atto convenzionale di affidamento del Servizio Idrico Integrato; il Progetto Definitivo dello stesso adeguamento venne approvato dalla scrivente, limitatamente alle proprie competenze su un Progetto come detto finanziato parzialmente con Fondi regionali e Fondi extra-gettito tariffario, con provvedimento prot. AATO4 2106 del 24/01/11. L'iter di tale adeguamento dell'Impianto di Depurazione è poi proseguito nell'agosto 2011 con l'impiego delle economie conseguite dagli appalti cofinanziati con Determina Dirigente Direzione Regionale Ambiente n. 641/2008 e Det. n. 459/2009 per realizzazione "opere complementari" per un importo di **19.895,25€** (IVA esclusa) e concernenti, 1. il raddoppio dei compressori con posa di un compressore aggiuntivo, 2. dotazione di inverter sul compressore di nuova installazione; 3. installazione di sonda per la misura dell'ossigeno, 4. installazione di coclea di trasporto del materiale grigliato verso il recipiente raccoglitore.

In data **29 febbraio 2012** (lett. prot. 187 del 28/02/12 in ricez. AATO4 19786 del 29/02/12) la **MONDO ACQUA SpA** ha trasmesso copia del **Progetto Definitivo** dell'intervento in parola per un importo di **1.300.000,00 €** (IVA Esclusa), pertanto conforme all'importo del Progetto Preliminare. In adempimento al Regolamento Regionale 17/R/2008, il 1° marzo 2012 (con prot. 20162) sul Progetto Definitivo in questione la scrivente ha richiesto alla competente **Provincia di Cuneo – Settore Tutela Territorio** l'espressione di parere vincolante a termini di Regolamento Regionale cit. sul progetto definitivo in parola.

Al fine di contenere i tempi dell'acquisizione delle autorizzazioni e pareri degli Enti competenti, ordinariamente nella competenza del Gestore, questa Autorità d'ATO/4 ha ritenuto di avviare il **14 aprile 2012** la **Conferenza dei Servizi**; la stessa impostazione sarebbe poi stata replicata per gli altri impianti di depurazione in cronoprogramma vincolante di adeguamento alla Dir. 91/271/CE (AATO4 prot. 35053); in data **22 maggio 2012** s'è svolta la prima sessione nel corso della quale sono stati acquisiti pareri e autorizzazioni condizionati all'adeguamento del Progetto alle richieste in tali atti contenute; per le stesse fa fede il **Verbale della prima Sessione 22 maggio** – conservato agli atti – corredato di tali atti che ne costituiscono parte integrante). Nel Verbale il Responsabile del Procedimento fissava nel **15 giugno 2012** la data entro la quale il Gestore **MONDO ACQUA SpA** avrebbe dovuto rendere disponibile a tutti gli Enti in Conferenza il

Progetto Definitivo integrato con gli adeguamenti alle osservazioni da essi pervenute e contestualmente fissava per il **6 luglio 2012** la data della seconda e conclusiva sessione di Conferenza.

In data 15 giugno 2012 **MONDO ACQUA SpA** ha pubblicato sul sito (prot. 619 - in ricez. AATO4 56472 del 18-06-12) il Progetto Definitivo adeguato alle richieste contenute in Verbale della prima sessione della Conferenza dei Servizi; su tale versione sono così pervenuti i pareri degli Enti, propedeutici alla seconda Sessione di Conferenza dei Servizi programmata per il 6 luglio; tra questi si citano il **contributo tecnico-scientifico pervenuto il 4 luglio 2012 dall'ARPA-Dip.to di Cuneo** (lett. prot. 67384 - in ricez. AATO4 61521 del 04/07/12), i chiarimenti pervenuti dalla **Direzione Regionale Ambiente** per quanto attiene all'adeguamento alla normativa vigente di scolmatori e limitatori di portata delle reti fognarie (lett. prot. 11631 del 26/06/12 - in ricez. AATO4 60780 del 02-07-12) e il **Parere vincolante insieme con l'Autorizzazione provvisoria allo scarico ex Regolamento Reg.le 17/R/2008** (lett. prot. 62395 del 06/07/12); tutti i pareri e le autorizzazioni condizionati ad ulteriori adempimenti da parte del Gestore si trovano riprodotti in Allegato parte integrante del **Verbale della seconda sessione di Conferenza dei Servizi 6 luglio 2012** (nuovamente **ALLEGATO n.2** alla presente) e al quale è opportuno riferirsi per una visione complessiva; dallo stesso **Parere PROVINCIA DI CUNEO** si stralciano di seguito alcuni passaggi che trovano importanti correlazioni nelle conclusioni del Verbale della Seconda Sessione di Conferenza dei Servizi:

- ..... come rinvenibile dal verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi, in relazione alle osservazioni concernenti l'opportunità di agire anche sulla rete fognaria al fine di ridurre l'immissione della acque parassite, le Autorità sovraordinate di programmazione – segnatamente Regione Piemonte e Autorità d'Ambito – hanno concordato che tale specifica misura verrà inserita in un pacchetto di azioni mirate in occasione della prima revisione utile della Pianificazione d'ATO;
- rinvia alle Autorità sovraordinate di approvazione e programmazione – segnatamente **Regione Piemonte e A.ATO/4 Cuneese**: a) le opportune valutazioni e le conseguenti determinazioni in merito ai necessari lavori di bonifica della rete fognaria esistente, b) gli eventuali approfondimenti nonché le determinazioni di competenza circa l'eventuale deroga al dimensionamento dello sfioratore monte impianto anche in relazione a considerazioni di ordine programmatico/economico ed alle attuali caratteristiche della rete fognaria afferente, in relazione alle "motivate deroghe" di cui all'art. 6 della L.R. 13/90 e s.m.i.;
- stabilisce che in assenza di quanto sopra la Società **MONDO ACQUA SpA** deve condurre una specifica indagine della durata di 12 mesi volta a determinare i reali volumi afferenti dalla rete fognaria. Le risultanze di tale studio devono essere utilizzate al fine di determinare la portata media giornaliera valutata nel periodo di massima produzione dello scarico", ex art. 6 L.r. 13/1990 "in tempo secco".

La seconda sessione della **Conferenza dei Servizi 6 luglio 2012** si concludeva con le seguenti disposizioni operative, riportate in Verbale **ALLEGATO n.2** alla presente:

- venivano recepite le osservazioni depositate sul Progetto Definitivo – parte integrante del **Verbale della Conferenza dei Servizi 6 luglio 2012** - con richiesta al Gestore **MONDO ACQUA SpA** di adeguare in relazione alle stesse il Progetto entro il **25 luglio 2012**; la presente costituisce il provvedimento di approvazione - nell'ambito delle competenze dell'AATO – del Progetto in questione a seguito del suddetto adeguamento progettuale;
- con specifico riguardo alla **riduzione delle immissioni di acque parassite**, la Conferenza dei Servizi impegnava il Gestore **MONDO ACQUA SpA** ad avviare una ricognizione della rete fognaria finalizzata all'evidenziazione di punti critici rappresentati da immissioni di acque parassite, acque meteoriche, intercettazione di colatoi, manufatti di sfioro da adeguare ecc. che contribuiscono ad inibire i processi depurativi oltre che la performance complessiva dell'impianto di depurazione; a tali criticità andranno affiancate schede d'intervento con stima economica; le schede d'intervento con relative stime dei costi, quando trattasi di interventi che riguardano fattori esogeni alla rete di fognatura (apporti di acque bianche, parassite ecc.) andranno verificate e successivamente recepite dalla **Comunità Montana Alto Tanaro - Cebano - Monregalese** nella programmazione degli interventi ex comma 4 art. 8 della Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 – annualità 2012 e all'occorrenza 2013 – quali interventi di bonifica dalle acque parassite in questione, nella competenza di quell'Ente.

In data 25 luglio 2012 (prot. 730 del 25/07/2012 in ricez. AATO4 67963 del 26/07/12) **MONDO ACQUA SpA** ha depositato il Progetto riconfigurato secondo richieste vincolanti degli Enti così come riprese in Verbale Conferenza dei Servizi 6 luglio 2012; tale Progetto presenta una maggiorazione dell'importo che da **1.300.000,00 €** del Progetto posto a base della Conferenza dei Servizi passa a **1.457.640,00 €** (IVA Esclusa) cui corrisponde un incremento percentuale del 12,13% ed uno sfioramento del valore imputato nella Rimodulazione del Piano d'ATO approvato con Delibera di Conferenza n. 2/2012 pari a **57.640,00 €**. Contestualmente e successivamente con lett. prot. 880 del 05/09/12 (in ricez. AATO4 n. 78296 del **6 settembre 2012**) la **MONDO ACQUA SpA**, con riferimento al **Parere PROVINCIA DI CUNEO**, ha chiesto << l'emissione di motivata deroga, ai sensi dell'art. 6 L.r. 13/90 e s.m.i., della L.R. 44/2000 e del Regolamento Regione Piemonte n. 17/R affinché l'impianto accolga e tratti portate massime di 56 l/s nei pretrattamenti e di 22 l/s nel comparto biologico, come da progetto. L'approvazione del progetto e la sua successiva realizzazione non può prescindere da tale atto, in quanto l'intero progetto basa la sua struttura e fattibilità su tali dati>>.

In sessioni 27 agosto e 4 settembre 2012 (di cui sono conservati agli atti i verbali) il **dirigente scrivente** ha sinteticamente anticipato al **Comitato Esecutivo istituito in seno alla Conferenza d'A.ATO/4** le criticità - di cui s'è riferito - tali da far scattare le procedure di convocazione urgente della Conferenza d'AATO in forza dei disposti della Delibera della stessa Conferenza n. 2 del 13/12/2011.

### **1.3 Livello della Progettazione - Documenti sui quali si basa il parere - Sintesi opere in Progetto ( nota pie' pag.)**

Di seguito si stralcia un sintetico Quadro Economico di spesa, ammonta in totale a **€ 1.457.640,00** (IVA esclusa) come di seguito ripartito:

---

Importo tot. lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€ 1.206.000,00
Somme a disposizione dell'amministrazione (IVA esclusa)	€ 251.640,00 <sup>(1)</sup>
<b>IMP. TOT. DEL PROGETTO (IVA esclusa)</b>	<b>€ 1.457.640,00</b>

- 1.3.1 () Dalla voce Somme a disposizione si enuclea la voce Spese tecniche, Spese per pratiche amministrative, per commissioni aggiudicatrici, per pubblicità, per accertamenti di laboratorio, verifiche collaudi, che complessivamente ammontano – al netto dell'incidenza dell'INARCASSA non esplicitata - a **150.880,00 €** (IVA esclusa) che corrispondono a circa il **12% dell'importo Lavori a base d'asta**.
- 1.3.2 La scrivente rileva in proposito che non sono esplicitate le procedure per affidamento dei servizi di ingegneria;
- 1.3.3 Da quanto emerge dagli elaborati di progetto presentati, **l'intervento oggetto del presente parere interessa terreni privati**; nel parere espresso sul progetto preliminare di cui sopra, la scrivente aveva, a termini di D.G.R. 16 Dicembre 2008 n. 28-10278 e DPR 327/2001 art. 6, **delegato totalmente alla MONDO ACQUA S.p.A. le procedure espropriative e di apposizione servitù**; con mail del 06/09/12 (in ricez. AATO4 78837 del 07/09/12) il **Comune di Frabosa Soprana** ha comunicato che *"l'acquisto dei terreni necessari all'ampliamento dell'area del depuratore e identificati al catasto al Fg.6 mapp.175 e 173 (rispettivamente di proprietà del sig. Griseri Armando C.F.:GRSRND28T25D751V e dell'Istituto Diocesano per il sostentamento Clero di Mondovi) è stato deliberato con verbale del consiglio comunale n.8 del 16.03.2012. In precedenza erano stati firmati con le parti gli Accordi Bonari di cessione, ed attualmente si è in attesa di concludere definitivamente la transazione con il pagamento delle spettanze e la stipula dell'atto notarile"*.

## 2. determina di conclusione del procedimento "conferenza dei servizi autorizzativa"

Richiamato integralmente il Verbale della Conferenza dei Servizi 06/07/12, riprodotto in **Allegato n. 2** alla presente quale parte integrante; acquisiti i Pareri di autorizzazione così come riepilogati nonché allegati in verbale stesso; non essendo pervenute osservazioni formali sul testo del verbale 06-07-12, a termini di comma 6-bis Art. 14-ter L. 241/90,

lo scrivente,

Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese per il Servizio Idrico Integrato

### DETERMINA

- A) la conclusione del Procedimento concernente** l'acquisizione delle Autorizzazioni degli Enti competenti sul Progetto Definitivo *"Lavori di adeguamento alla Dir. 91/271/CE (revamping) dell'Impianto di Depurazione servente l'Agglomerato del Comune di Frabosa Soprana sito in loc. Mondoagnola – Luchet"* nella versione sottoposta alla Conferenza dei servizi stessa, svoltasi nelle due sessioni del 22 maggio 2012 e 6 luglio 2012, e contestuale **approvazione del Progetto stesso da parte della scrivente Autorità condizionandola a prescrizioni vincolanti in tale Parere espresse (ALLEGATO n.1 alla presente)**;
- B) di richiamare** quale parte integrante le premesse del Verbale della Conferenza dei Servizi 6 luglio 2012 – inclusi i provvedimenti emessi dagli Enti competenti in Conferenza dei Servizi - e di vincolare la conclusione della Conferenza dei servizi alle condizioni poste in **Verbale di Conferenza 06/07/12 stesso** (riprodotto in **ALLEGATO N. 2 parte integrante del presente provvedimento**) e nel Provvedimento di approvazione del Progetto Definitivo (**ALLEGATO N. 1 - seguente**).

## ALLEGATO N. 1

### 3. parere di aato4 di approvazione del progetto

#### 3.1 Limitazioni gravanti sul presente parere

Questa Autorità si esprime sui Progetti in modo vincolante in forza dell'Art. 3 L.r. 3/09 oltre che del futuro Regolamento sull'attività di approvazione progetti (all'attualità non ancora approvato dalla Conferenza d'Ambito). Pertanto il presente parere di verifica viene emesso in carenza di tale strumento regolamentare e all'interno delle limitazioni descritte.

#### 3.2 Parere

Con riferimento ai Verbali delle sessioni di Conferenza dei Servizi 25 maggio 2012 e 6 luglio 2012 della Conferenza dei Servizi autorizzativa, ai pareri vincolanti e contributi scientifici in tali sessioni depositati, della Delibera n.2 della Conferenza d'AATO/4 Cuneese del 13/11/2012 recante Rimodulazione del vigente Piano d'Ambito per il periodo 2011 ÷ 2016 e del correlato Cronoprogramma vincolante di adeguamento dell'Impianto in questione, approva il Progetto Definitivo di Adeguamento alla DFir. 91/271/CE (revamping)

dell'Impianto di Depurazione di Frabosa Soprana sito in Loc.tà Mondagnola – Luchet sulla base della **portata di 56 l/s** di reflui avviati al processo di depurazione in tempo secco, nel rispetto rigoroso degli Atti appena richiamati, delle prescrizioni di cui al **punto 3.2.1** nonché seguenti:

- **l'impianto così adeguato sia in grado di rispettare i limiti di legge allo scarico entro i tempi stabiliti dal cronoprogramma vincolante di cui alla Procedura di pre-contenzioso ex Dir. 91/271/CE;**
- vengano rispettate le prescrizioni impartite da Provincia di Cuneo – Sett. Tutela Territorio nel **Parere vincolante** emesso ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/R – 2008, allegato al Verbale della Seconda Sessione di Conferenza dei servizi, nonché le risultanze delle Conferenza stessa;
- vengano inoltrati i documenti seguenti:
  1. adempimenti assunti di cui al *Capo II "Verifica del Progetto" ex artt. 44 e segg.* del DPR 207/2010;
  2. documentazione inerente le procedure di **esproprio / asservimento** e/o acquisto delle aree interessate dagli interventi di cui s'è riferito al precedente punto 1.3.3;
  3. dichiarazione circa la congruità dell'elenco prezzi utilizzato con il Prezziario regionale aggiornato.

### Prescrizioni

#### **3.3.1 sotto il profilo della congruenza con la Pianificazione d'Ambito e della copertura finanziaria**

Come riportato in premessa –cap. 1.2 e 1.3 - l'intervento in parola è ricompreso nella Delib. della Conferenza di AATO4 n. 2 del 13-12-2011 – **Rimodulazione del Piano d'Ambito 2011- 2016** e trova riscontro finanziario alla voce "*Frabosa Soprana – Depurazione - € 1.400.000,00*";

Considerando che, in relazione agli adeguamenti richiesti dagli Enti competenti in Conferenza dei Servizi, il Quadro economico del Progetto definitivo è passato dagli iniziali € 1.300.00,00 agli attuali **€ 1.457.640,00 (IVA Esclusa)** la scrivente chiede a codesta Spett.le Mondo Acqua S.p.A. di emettere dichiarazione in ordine alle modalità di approvvigionamento dei maggiori fondi (€ 57.657,00) costituenti la differenza tra la somma allocata in Rimodulazione di Piano d'ATO (€ 1.400.000,00) e quella effettiva di Q.E. (€ 1.457.657,00).

#### **3.3.2 in ordine all'affidamento dell'incarico progettuale**

Con riferimento al precedente cap. 1.3.2, e in relazione alla natura pubblica afferente al demanio indisponibile in cui ricade l'opera in progetto e con riferimento alla normativa vigente in materia di affidamento di servizi (di ingegneria nella fattispecie) la scrivente chiede che venga inviata una dichiarazione attestante le procedure ad evidenza conformi al D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010 seguite per l'affidamento dell'incarico in questione. Tanto anche con riferimento alla lett. AATO4 prot. 1877 del 15-09-10 trasmessa a tutti i Gestori del Servizio Idrico Integrato. In carenza il presente parere perderà di efficacia;

#### **3.3.3 in ordine ai lavori post progettazione**

In relazione alla natura pubblica afferente al demanio indisponibile in cui ricade l'opera in progetto e con riferimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori la scrivente ricorda che anche a questa Autorità dovrà essere depositata copia del verbale di gara, o dovrà pervenire comunicazione in ordine al sito internet di pubblicazione e consultazione della stessa, attestante che le procedure ad evidenza seguite per l'affidamento dei lavori in questione siano risultate conformi al D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010, inclusi gli esiti della gara e del relativo ribasso conseguito.

Con specifico riguardo alla riduzione delle immissioni di acque parassite, impegna il **Gestore MONDO ACQUA SpA** ad avviare una ricognizione della rete fognaria finalizzata all'evidenziazione di punti critici rappresentati da immissioni di acque parassite, acque meteoriche, intercettazione di colatoi, manufatti di sfioro da adeguare ecc. che contribuiscono ad inibire i processi depurativi oltre che la performance complessiva dell'impianto di depurazione; a tali criticità andranno affiancate schede d'intervento con stima economica; le schede d'intervento con relative stime dei costi, quando trattasi di interventi che riguardano fattori esogeni alla rete di fognatura (apporti di acque bianche, parassite ecc.) andranno verificate e successivamente recepite dalla **Comunità Montana Alto Tanaro - Cebano - Monregalese** nella programmazione degli interventi ex comma 4 art. 8 della Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 – annualità 2012 e all'occorrenza 2013 – quali interventi di bonifica dalle acque parassite in questione. A tal proposito prescrive:

1. **che la MONDO ACQUA SpA proceda con la campagna di indagine come stabilito dalla Provincia di Cuneo e che depositi a questa Autorità relazioni di avanzamento con cadenze brevi, comunque non superiori al bimestre; entro 6 mesi dovrà depositare un piano di manutenzioni straordinarie della rete fognaria a servizio dell'agglomerato sotteso dall'impianto di depurazione di Frabosa Soprana - nella competenza esclusiva del Gestore - al fine di eliminare le immissioni anomale progredite nel corso degli anni pregressi e in particolare: a) le acque parassite di provenienza interna alle reti (acqua di falda, acque intercettate dai giunti, eliminazione o rifacimento immissioni anomale da parte di utenze non autorizzate o difformi dal Regolamento di Utenza ecc.), b) le acque limpide di provenienza esterna e immesse in modo anomalo nel sistema fognario dell'agglomerato; in entrambi i casi producendo schede monografiche sintetiche con quadro economico di spesa sintetico;**
  2. **che la Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese impegni con provvedimento di estrema urgenza i Fondi ex c.4 art. 8 della L.r. 20/01/1997 n. 13 nella competenza 2012 e 2013 approvando apposito Programma degli Interventi funzionali ad eliminare le acque meteoriche immesse in modo anomalo nel sistema fognario; richiama in proposito alla Comunità Montana il verbale del Gruppo di Coordinamento Regionale 12/07/2012 (già inviato e agli atti della C.M. e nuovamente allegato in ALLEGATO n. 4 alla presente);**
-

3. che la MONDO ACQUA SpA integri – ex Regolamento Regionale 17/R/2008 – il Disciplinare di Gestione Provvisoria una volta varato il suddetto Programma di interventi volto alla progressiva eliminazione delle acque parassite dalla rete fognaria servente l'agglomerato in questione.

**Sarà compito della Conferenza d'AATO/4 Cuneese dare attuazione formale alle misure precedentemente espresse; pertanto, anche a termini di punti 1.3, 1.4, 1.5 della Relazione parte integrante della Delibera di Conferenza n. 2 del 13/12/2011 che demanda alla scrivente Direzione d'Ambito la segnalazione alla Conferenza di situazioni che comportino scostamenti o criticità rispetto alle previsioni della Rimodulazione del Piano d'ATO/4, contestualmente trasmette al proprio Organo Deliberante Conferenza d'AATO/4 il presente provvedimento, segnalando la necessità di convocazione urgente.**

Secondo prassi consolidata, la scrivente ricorda con l'occasione che a conclusione dell'intervento dovrà essere fornita alla scrivente copia degli elaborati di seguito elencati:

- la relazione finale del Responsabile del procedimento (riferimento nostra lett. prot. 2067 del 11-10-2010);
- lo stato di consistenza definitivo delle opere, in relazione quale la scrivente richiama gli adempimenti di cui alla Circolare della Direzione Ambiente della Regione Piemonte prot. n. 19898/DA10.00 del 5/09/08, inviata a tutte le Società di Gestione nonché al *Protocollo d'Intesa per la condivisione del Sistema Informativo delle Risorse idriche (S.I.R.I.) – componente Servizi Idrici Integrati*, in base ai quali i Gestori sono tenuti "all'invio alle Autorità d'Ambito delle schede identificative degli interventi ai fini dell'aggiornamento della base dati SIRI – Sistema Informativo delle Risorse Idriche".

La scrivente si riserva integrazioni del presente parere all'esito di eventuali aggiornamenti o approfondimenti concernenti le opere in questione.

La scrivente precisa infine che:

- le opere realizzate saranno gestite da MONDO ACQUA S.p.A. nell'ambito del rapporto convenzionale vigente senza maggiori oneri;
- alle considerazioni che con il presente parere vengono emesse in forza di competenza di legge, sono ammesse controdeduzioni nei modi e nei tempi di legge.

**AUTORITÀ d'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE n. 4 "CUNESE"**

*per il Servizio Idrico Integrato*  
**dott. ing. Paolo Galfré**

Referente: Ing. R. Allamandola

Seguono gli altri ALLEGATI oltre al n. 1:

- N. 2 - Verbale della Sessione di Conferenza dei Servizi del 6 luglio 2012 con annessi provvedimenti autorizzativi degli Enti componententi in Conferenza;
- N. 3 - Cronoprogramma di avanzamento lavori di adeguamento dell'impianto di Depurazione di Frabosa Soprana parte integrante della Delibera n. della Conferenza d'AATO4 del 13/12/2011;
- N. 4 - Verbale del Gruppo di Coordinamento Regionale 12/07/2012 (prot. 77026 del 31/08/2012)